

**Zápis z V/31 mimořádného zasedání  
Zastupitelstva MČ Brno – Kníničky  
konaného 15.7.2009**

---

Přítomni: Bc. Martin Žák  
Ing. Václav Hrnčíř  
Lenka Ištvanová

Mgr. Ing. Lubomír Juránek  
MUDr. Kateřina Šajgalíková

Omluveni: J. Kubátová, p. Mohelský, Ing. Pelánek, Ing. Stodůlka

Bc. Barbora Dvořáková, tajemnice  
Ing. Jindřich Růžička, stavební a investiční technik

Hosté: p. Maláč za firmu Rusín a spol.,s.r.o., pí. Ing. Podlipná za Brněnské komunikace, a.s.

Zahájení zasedání v 17:10 hod., ukončení v 19:20 hod.

Starosta přivítal členy zastupitelstva, hosty a zahájil mimořádné zasedání zastupitelstva.

**1. Projednáni schválení navýšení rozpočtu opravy komunikace na ulici K Lesu III. etapa (úprava zpevnění podloží komunikace) – příloha č. 1**

Hlasováno po rozpravě.


Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky navrhuje pokračovat v práci na 30m komunikace na ulici K Lesu v rozsahu navrhovaných úprav Laboratoří Brněnských komunikací, a.s. Důvodem rozhodnutí je snaha zabránit následným škodám, které by vznikly rozmáčením pláně. Na tyto možné škody upozornil přítomný zástupce zhotovitele a TDI (technický dozor investora). Další postup bude řešen ve čtvrtek 16.7.2009.

Schváleno jednomyslně 5 členy.


**2. Závěr.**

Ukončení zasedání v 19:20 hod.

V Brně dne 15.7.2009



Bc. Martin Žák  
starosta



Mgr. Ing. Lubomír Juránek  
místostarosta



Lenka Ištvanová  
ověřovatelka zápisu

